

Udbedringstidsplan 18.05.26

Julemosegård

Uge 24		
	Primær tidsplan	2. dag til MA opfølgning
Mandag den. 08.06.26	2 - MA, FU, EL, GU 4 - Komforttryk, MA, FU, TØ(d1) 8 - Komforttryk, MA, FU, TØ 12 - Komforttryk, MA, FU, VENT, TØ(d2) 18 - Komforttryk, MA, FU, MU, VENT 22 - Komforttryk, MA, FU, TØ(d1+tag), VENT 26 - Komforttryk, MA, FU, GU, TØ(d1), VENT 32 - Komforttryk, MA, FU, TØ	
Tirsdag den. 09.06.26	10 - MA, FU, EL, VENT 14- MA, FU 34 - Komforttryk, MA, FU 38 - Komforttryk, MA, FU, TØ 42 - Komforttryk, MA, MU, FU, TØ, AN 43 - Komforttryk, MA, FU, TØ, MU, AN 48 - Komforttryk, MA, FU, TØ, MU 49 - Komforttryk, MA, MU, FU, EL 50 - Komforttryk, MA, FU, TØ, MU, AN	2 4 8 12 18 22 26 32

MA - Maler (**Generelt for alle boliger** - revner i trappegang)

Billeder, møbler m.v. flyttes inden udbedring, således maler kan være min. 1 meter omkring pågældende sted.

MU - Murer

SK - Skur (**Generelt for alle boliger 15./16. juni** - fugning mellem skur og væg for tæthed)

Der sikres adgang i skur således der kan fuges mellem skur og væg. OBS - Alle skure fuges den 15./16. juni.

FU - Fuge

TØ - Tømrer (**Generelt for alle boliger** - montering af lem i loft og bad ved ventilation)

Der sikres plads foran pågældende døre til justering, samt lemme på badeværelse i skakt og loft i gang

EL - El

VVS - VVS (**Generelt for alle boliger** - trækrør og VP indedel)

Der sikres adgang til teknikrum omkring rød trækrør og varmepumpe

GU - Gulv

VENT - Ventilation (**Generelt for alle boliger** - service af ventilation)

IN - Inventar

STÅL - Altan (**Generelt for alle boliger med altan** - dæmpere på plader der larmer under altan)

AN - Anlæg

Onsdag den. 10.06.26	52 - Komforttryk, MA, FU, TØ, MU 57 - Komforttryk, MA, FU, TØ, MU 58 - Komforttryk, MA, FU 60 - Komforttryk, MA, FU, TØ 64 - Komforttryk, MA, FU 65 - Komforttryk, MA, FU, TØ, EL, MU, AN 66 - Komforttryk, MA, FU, TØ 79 - Komforttryk, MA, FU 119 - MA, FU, TØ(d2)	10 14 34 38 42 43 48 49 50
Torsdag den. 11.06.26	20 - MA, FU, TØ(d1), AN, VENT 87 - Komforttryk, MA, FU, TØ(d1), MU 95 - Komforttryk, MA, FU, 101 - Komforttryk, MA, TØ, MU, FU 107 - Komforttryk, MA, TØ, FU, EL 111 - Komforttryk, MA, FU, TØ, MU 115 - Komforttryk, MA, FU, TØ 123 - Komforttryk, MA, FU 129 - Komforttryk, MA, FU, TØ, EL, MU, AN	52 57 58 60 64 65 66 79 119
Fredag den. 12.06.26	16 - MA, FU, AN, VENT 24 - MA, FU, GU 28 - MA, FU 30 - MA, FU, MU 36 - MA, FU	20 87 95 101 107 111 115 123 129

Hvis håndværkeren, og primært maleren har behov for at komme ind i boligen på 2. dagen, gives der enten mundtlig besked til beboeren, og ellers ligges en orienteringsseddel således beboeren ved, om der kommer håndværkere ind eller ej.

Uge 25		
	Primær tidsplan	2. dag til MA opfølgning
Mandag den. 15.06.26	1 - MA, FU, GU, TØ(d2) 3 - MA, FU, EL, TØ(d1) 5 - MA, FU, MU, IN, VENT 7 - MA, FU, AN, GU, TØ(d1) 9 - MA, FU, AN, TØ(d1+IN) 11 - MA, FU, TØ(d1) 13 - MA, FU, TØ(d2), VENT 40 - MA, FU, TØ(d1) 44 - MA, FU, TØ(d1+alu), MU Lejlighed 1-121 - Adgang til begge skure i lejemål for fuge mellem ydervæg og skur (61 stk.)	16 24 28 30 36
Tirsdag den. 16.06.26	15 - MA, TØ(d1+tag) 17 - MA, FU, MU, TØ(d1), AN 19 - MA, FU, EL, MU, VENT 21 - MA, FU, EL, TØ(d1) 23 - MA, FU, TØ(d3) 25 - MA, FU, TØ(d3) 27 - MA, FU, MU, TØ(d2) 29 - MA, FU, MU, TØ(d1+tag), EL, VENT 125 - MA, FU, TØ(d1) Lejlighed 2-82 og 123-167 - Adgang til begge skure i lejemål for fuge mellem ydervæg og skur (61 stk.)	1 3 5 7 9 11 13 40 44

MA - Maler (**Generelt for alle boliger** - revner i trappegang)

Billeder, møbler m.v. flyttes inden udbedring, således maler kan være min. 1 meter omkring pågældende sted.

MU - Murer

SK - Skur (**Generelt for alle boliger 15./16. juni** - fugning mellem skur og væg for tæthed)

Der sikres adgang i skur således der kan fuges mellem skur og væg. OBS - Alle skure fuges den 15./16. juni.

FU - Fuge

TØ - Tømrer (**Generelt for alle boliger** - montering af lem i loft og bad ved ventilation)

Der sikres plads foran pågældende døre til justering, samt lemme på badeværelse i skakt og loft i gang

EL - El

VVS - VVS (**Generelt for alle boliger** - trækrør og VP indedel)

Der sikres adgang til teknikrum omkring rød trækrør og varmepumpe

GU - Gulv

VENT - Ventilation (**Generelt for alle boliger** - service af ventilation)

IN - Inventar

STÅL - Altan (**Generelt for alle boliger med altan** - dæmpere på plader der larmer under altan)

AN - Anlæg

Onsdag den. 17.06.26	33 - MA, FU, MU, TØ(d1), VENT 35 - MA, FU, MU, TØ, VENT 41 - MA, FU, VVS, TØ(d1), AN 45 - MA, FU, VENT 47 - MA, FU, TØ(d1), MU, AN 51 - MA, FU, TØ(d1) 53 - MA, FU, EL, VENT 55 - MA, FU, VENT, MU, AN 117 - MA, FU	15 17 19 21 23 25 27 29 125
Torsdag den. 18.06.26	59 - MA, FU, MU, EL, TØ(d1) AN 61 - MA, FU, TØ, MU, AN 63 - MA, FU, MU, AN 67 - MA, FU, EL, MU, AN 71 - MA, FU, VVS, EL, GU 73 - MA, TØ(d1), MU 75 - MA, FU, MU, AN 91 - MA, FU, TØ(d1) 121 - MA, FU, GU, TØ(d1)	33 35 41 45 47 51 53 55 117
Fredag den. 19.06.26	77 - MA, FU 81 - MA, FU, MU 83 - MA, FU, MU 89 - MA, FU, MU 109 - MA, FU	59 61 63 67 71 73 75 91 121

Hvis håndværkeren, og primært maleren har behov for at komme ind i boligen på 2. dagen, gives der enten mundtlig besked til beboeren, og ellers ligges en orienteringsseddel således beboeren ved, om der kommer håndværkere ind eller ej.

Uge 26		
	Primær tidsplan	2. dag til MA opfølgning
Mandag den. 22.06.26	46 - MA, FU 54 - MA, FU, TØ(d2), AN 62 - MA, FU, VVS, TØ(d2) 68 - MA, FU, TØ 70 - MA, FU, MU, TØ(d1 + tag), AN 72 - MA, FU, GU 74 - MA, FU, AN 93 - MA, FU, EL 113 - MA, FU Alle - Drypnæser monteres på facadedør udvendig	77 81 83 89 109
Tirsdag den. 23.06.26	39 - MU, MA, FU, TØ(d2+ tag), VENT 56 - MU, AN, VVS, EL, MA. FU, TØ(d1) 76 - MA, FU 78 - MA, FU, GU, VENT 80 - MA, FU, TØ(d2), VENT 82 - MA, FU, AN, VENT 99 - MA, FU, MU, AN 103 - MA, FU, TØ(d1), MU, AN, VENT 105 - MA, FU, TØ(d1) Alle - Drypnæser monteres på facadedør udvendig	46 54 62 68 70 72 74 93 113

MA - Maler (**Generelt for alle boliger** - revner i trappegang)

Billeder, møbler m.v. flyttes inden udbedring, således maler kan være min. 1 meter omkring pågældende sted.

MU - Murer

SK - Skur (**Generelt for alle boliger 15./16. juni** - fugning mellem skur og væg for tæthed)

Der sikres adgang i skur således der kan fuges mellem skur og væg. OBS - Alle skure fuges den 15./16. juni.

FU - Fuge

TØ - Tømrer (**Generelt for alle boliger** - montering af lem i loft og bad ved ventilation)

Der sikres plads foran pågældende døre til justering, samt lemme på badeværelse i skakt og loft i gang

EL - El

VVS - VVS (**Generelt for alle boliger** - trækrør og VP indedel)

Der sikres adgang til teknikrum omkring rød trækrør og varmepumpe

GU - Gulv

VENT - Ventilation (**Generelt for alle boliger** - service af ventilation)

IN - Inventar

STÅL - Altan (**Generelt for alle boliger med altan** - dæmpere på plader der larmer under altan)

AN - Anlæg

Onsdag den. 24.06.26	6 - MA, FU, TØ(Kastrup3) 31 - MA, MU, VENT, TØ(Kastrup1) 37 - MA, FU, TØ(Kastrup1), EL, AN, VENT 69 - MUx2, MA, FU 85 - MA, FU, MU 97 - MA, GU, EL, MU, TØ(Gulv + KA), VVS, STÅL 133 - MA, FU, MU 161 - MA, FU, MU, VVS, GU, AN, VENT 165 - MA, VENT, FU, AN	39 56 76 78 80 82 99 103 105
Torsdag den. 25.06.26	135 - MA, FU, MU 141 - MA, FU, GU, TØ(d1), EL, MU, AN 149 - MA, MU, FU, TØ(d1) 151 - MA, FU, TØ, IN, VENT 153 - MA, TØ(d2), VENT, AN 155 - MA, FU, TØ(d3+IN), AN 157 - MA, AN 163 - MA, FU, MU, GU, TØ(d2), AN 167 - MA, TØ(d1+IN), AN	6 31 37 69 85 97 - MU, MA 133 161 165
Fredag den. 26.06.26	127 - MA, FU, AN 131 - MA, FU 159 - MA, FU, AN 137 - MA, FU 139 - MA, FU	135 141 149 151 153 155 157 163 167

Hvis håndværkeren, og primært maleren har behov for at komme ind i boligen på 2. dagen, gives der enten mundtlig besked til beboeren, og ellers ligges en orienteringsseddel således beboeren ved, om der kommer håndværkere ind eller ej.